Project Risk Report: Visão Geral

Visão Geral - Owl Monitoramento

		Probability Impact Impact Impact Areas				eas								
	Risk Source		Low	Medium	High	Low	Medium	High	Result	Cost	Schedule	Performance	Mitigation / Response Plan	Status
1	Limitação técnica do NFDump para resultado esperado	Erick J.		6				9	54		X	X	Alteração da ferramenta para coleta do Flow	Open
2	Automação das implantações	Erick J.		5				9	45		X	x	Versionamento manual até conseguirmos a solução definitiva	Open
3	Problemas com envio de e-mails	Erick J.		5				9	45		X	x	Buscar servidores de e-mail especializados em envios em massa como Case, solicitar ajuda ao Alcione e Marcelo	Open
4	Dificuldades para liberação manual do sistema	Erick J.			8		5		40		x		A aplicação Owl Client é necessário verificar como liberar, até o momento não conseguimos acessar a aplicação. Caso acontecer alguma dificuldade utilizaremos os dois recursos para fazer testes de liberação.	Open
5	Não existir possibilidade de transferir máquina entre contas Gcloud	Erick J.		5				8	40		x		Criação das máquinas do zero, necessário documentação de configuração das máquinas, podendo ser gravado com captura de tela (vídeo).	Open
6	Navegação por abas	Erick J.		4				9	36		X	X	Utilizar navegação de abas do navegador	Open
7	Whols não conseguir retornar os endereços adequados	Erick J.			8		4		32			x	Não implementar com o resultado esperado nas 3 primeiras sprints	Open
8	Dificuldades para fazer ambientes clusterizados com imagens	Erick J.	3					9	27	X	x		Not set	Open
9	Impossibilidade de fazer a clusterização com imagens conteinerzadas	Erick J.	3					9	27	X	x		Alteração de lugar para hospedagem do sistema	Open
10	Coletas Linux - Dificuldades técnicas	Erick J.		5			5		25		X	x	Solicitar apoio ao Marcelo para verificações necessárias do Linux	Open
11	Problema de performance para execução de regras	Erick J.	3					8	24		x	X	Debugar o sistema passo à passo e identificar gargalos de processamento	Open

12	Alta demanda na API para gravação	Erick J.	6	4	24	X		Not set	Open
13	Criação do ambiente de testes do Flow	Erick J.	5	4	20		x	Entrar em contato com o Marcelo para ter apoio para montar o ambiente	Open

Risk Item Details

	Risk	Date Created	Created By	Date Updated	Updated By
1	Limitação técnica do NFDump para resultado esperado	03/04/2019 10:48	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 10:48	Erick Jonathan Peiker
2	Automação das implantações	03/04/2019 11:21	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 11:21	Erick Jonathan Peiker
3	Problemas com envio de e-mails	03/04/2019 11:23	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 11:23	Erick Jonathan Peiker
4	Dificuldades para liberação manual do sistema	02/04/2019 11:52	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 10:18	Erick Jonathan Peiker
5	Não existir possibilidade de transferir máquina entre contas Gcloud	03/04/2019 10:25	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 11:00	Erick Jonathan Peiker
6	Navegação por abas	03/04/2019 11:10	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 11:11	Erick Jonathan Peiker
7	Whols não conseguir retornar os endereços adequados	03/04/2019 10:52	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 10:52	Erick Jonathan Peiker
8	Dificuldades para fazer ambientes clusterizados com imagens	03/04/2019 10:55	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 10:55	Erick Jonathan Peiker
9	Impossibilidade de fazer a clusterização com imagens conteinerzadas	03/04/2019 11:00	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 11:00	Erick Jonathan Peiker
10	Coletas Linux - Dificuldades técnicas	03/04/2019 11:20	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 11:20	Erick Jonathan Peiker
11	Problema de performance para execução de regras	03/04/2019 11:24	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 11:24	Erick Jonathan Peiker
12	Alta demanda na API para gravação	03/04/2019 13:38	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 13:38	Erick Jonathan Peiker
13	Criação do ambiente de testes do Flow	03/04/2019 10:45	Erick Jonathan Peiker	03/04/2019 10:45	Erick Jonathan Peiker

Generated for Erick Jonathan Peiker at 13:58 03/04/2019